



Biomass energy register
for sustainable site development for
European regions

Numer kontraktu: EIE/07/595/SI2.499697

BEn

**Rejestr potencjału energetycznego biomasy dla
zrównoważonego rozwoju Regionów Europejskich - BEn
Intelligent Energy – Europe (IEE)**

Horizontal Action: Bio Business Initiative

**Rezultat Projektu D2.3: Pierwszy roczny raport z
działalności sieci**

Autorzy: Janusz Krupanek (IETU) i zespół projektu BEn

Data: Luty 2010



1. <i>Wprowadzenie</i>	2
2. <i>Region North East England</i>	2
3. <i>Region Emscher Lippe</i>	3
4. <i>Region Umbria</i>	5
5. <i>Region Pojezierza Gostynińskiego</i>	6

1. Wprowadzenie

Raport na temat działalności sieci obejmuje okres 12 miesięcy realizacji projektu od 1.11.2008 do 31.10.2009. We wszystkich regionach zidentyfikowano interesariuszy. Listę istniejących sieci/aktorów w poszczególnych regionach przedstawiono w Rezultacie Projektu D2.1. Zorganizowano szereg spotkań z udziałem regionalnych interesariuszy. W trakcie spotkań zaprezentowano założenia projektu BEn oraz przeprowadzono dyskusję na temat regionalnej współpracy. Zaproponowano plany współpracy i we wszystkich regionach podjęto się realizacji działań.

2. Region North East England

Sieć współpracy w regionie działa na zasadzie otwartej koordynacji z silnym udziałem istniejących, dobrze ugruntowanych regionalnych sieci. Podmiotem odpowiedzialnym za działanie sieci jest RDI.

W okresie, do którego odnosi się niniejszy raport zrealizowano następujące działania:

- Spotkanie sieci rozpoczynające projekt BEn (11.03.2009) odbyło się w ramach organizowanego dwa razy w roku spotkania Forum Biomasy North East. W trakcie spotkania, podobnie jak w przypadku 2 spotkań z innymi istniejącymi sieciami aktywnie wspierającymi rozwój sektora bioenergetycznego w regionie North East England (CoRE, NREG), zidentyfikowano kluczowe zagadnienia i obszary priorytetowe działań projektu BEn
- Drugie spotkanie sieci zostało zorganizowane 25.09.2009 z udziałem publicznego i prywatnego sektora z regionu. Przedmiotem dyskusji były oczekiwania wobec rejestru GIS, dostępność danych niezbędnych do jego utworzenia oraz istota Master Planu. Jednocześnie podkreślono, że rejestr bioenergetyczny jest podstawą procesu podejmowania decyzji i opracowania Master Planu.
- Aktualnie prowadzone działania oraz stan zaawansowania prac nad projektem BEn zostały przedstawione Forum Biomasy North East w trakcie organizowanego dwa razy do roku spotkania, które odbyło się 3.10.2009
- Zorganizowanie nieformalnego spotkania z reprezentantami różnych interesariuszy w regionie oraz nawiązanie kontaktów z nowymi interesariuszami z sektora gospodarki odpadami.
- Utworzenie sekcji projektu BEn w ramach strony internetowej Northwoods; Przygotowanie materiału na stronę internetową projektu BEn

- Promocja spotkań i osiągnięć projektu BEn w lokalnej prasie. Przygotowanie mapy prezentującej lokalizację interesariuszy w regionie, która zostanie opublikowana na stronie internetowej Northwoods w sekcji poświęconej projektowi BEn.

Następne kroki:

- Dalsze działania polegające na włączaniu aktorów z sektorów: gospodarki odpadami i rolnego oraz kontynuacja współpracy w ramach sieci z nowymi interesariuszami
- Utrzymanie nawiązanych w ramach sieci kontaktów z interesariuszami z wykorzystaniem poczty e-mail / spotkań / seryjnie wysyłanych listów e-mail z nowościami oraz informacjami o osiągnięciach projektu.
- Zorganizowanie następnych spotkań, w miarę możliwości w ramach spotkań Forum Biomasy
- Promocja projektu BEn i istniejących sieci bioenergetycznych
- Współpraca z reprezentantami lokalnych i regionalnych władz zajmującymi się sprawami bioenergetyki
- Utworzenie grup roboczych dla potrzeb utworzenia rejestru GIS i opracowania regionalnego Master Planu, które skupiać będą jednostki reprezentujące sieci bioenergetyczne, agencje rządowe i lokalną administrację.
- Opublikowanie mapy regionalnych interesariuszy na stronie internetowej Northwoods w sekcji projektu BEn; Bieżąca aktualizacja mapy
- Bieżąca aktualizacja sekcji projektu BEn na stronie internetowej Northwoods; Regularna aktualizacja sekcji Regionalnych Nowości na stronie internetowej projektu BEn.

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Zielewska
Tel. +44 (0)1670 513292
Fax. +44 (0)870 461 2041
Email:

Katarzyna.zielewska@ruraldevelopment.org.uk

Northwoods / Rural Development Initiatives Ltd.
The Old Stables, Greys Yard, Morpeth,
Northumberland, NE61 1QD, UK
Website: www.northwoods.org.uk,
www.ruraldevelopment.org.uk

3. Region Emscher Lippe

Regionalna współpraca wykorzystuje nawiązane wcześniej kontakty i opiera się na zrealizowanych w regionie działaniach. WIN jest liderem działań podejmowanych w ramach sieci w regionie Emscher Lippe.

Przedstawione działania zostały zrealizowane w okresie obejmującym raport. 28 kwietnia 2009 odbyło się w Haus Vogelsang w Datteln pierwsze regionalne spotkanie sieci. 47 uczestników wyraziło duże zainteresowanie wdrożeniem projektu Ben w regionie Emscher-

Lippe. W ramach pierwszego spotkania sieci zidentyfikowane zostały następujące kluczowe działania:

- Wdrożenie rejestru energetycznego (interesariusze i projekty, brak zogniskowania na potencjale obszarowym)
- Identyfikacja miejsc wykorzystania energetycznego biomasy, krok pierwszy: budynki użyteczności publicznej
- Rejestracja istniejącego potencjału biomasy
- Kampania na rzecz biomasy – rozpoczęcie działań, korzystnych z punktu widzenia interesów regionu.

Po spotkaniu sieci zrealizowano następujące działania:

- Opublikowanie informacji o regionalnych interesariuszach na stronie internetowej projektu BEn
- Regularna aktualizacja sekcji Regionalnych Nowości na stronie internetowej projektu BEn; Aktualizacja strony sekcji projektu BEn na stronie internetowej Emscher-Lippe
- Upowszechnienie ankiet i przeprowadzenie wywiadów ze społecznością lokalną w celu zidentyfikowania miejsc wykorzystania energetycznego biomasy (do końca października 2009 roku przeprowadzono 11 z 15 wywiadów)
- Zorganizowano cykliczne, nieformalne spotkania z reprezentantami różnych interesariuszy w regionie
- Przygotowanie wniosku na realizację projektu zatytułowanego "BEM" - *implementation of a Biomass Manager for Emscher-Lippe Region* mającego na celu wspieranie sieci współpracy w zasięgu granic Północnej Nadrenii Westfalii.

Następne kroki:

- Utrzymanie nawiązanych, w ramach sieci, kontaktów z interesariuszami z wykorzystaniem poczty e-mail / spotkań w celu upowszechnienia nowości oraz informacji o osiągnięciach projektu
- Utworzenie czterech grup roboczych zarządzających czterema kluczowymi działaniami, zgodnie z ustaleniami w trakcie pierwszego spotkania sieci
- Ocena programów technicznych i legalne wykorzystanie istniejących spisów będących we władaniu lokalnej administracji
- Identyfikacja zasobów finansowych i możliwych do realizacji działań
- Działania mające na celu włączanie nowych interesariuszy w dalsze prace sieci / drugie spotkanie sieci zaplanowano na listopad 2009 roku.

Osoby do kontaktu:

Günter Fritsch
Tel: +49 (0)2366-1098-26
E-mail: guenter.fritsch@emscher-lippe.de

Michael Thull
Tel: +49 (0)2366-1098-25
E-mail: michael.thull@emscher-lippe.de

WiN Emscher-Lippe limited company for
structural change
Herner Straße 10, D-45699 Herten, Germany
Fax: +49 (0)2366-1098-24
E-mail: info@emscher-lippe.de
Website: www.emscher-lippe.de

4. Region Umbria

Regionalna współpraca jest na etapie rozwoju. W przyszłości przewiduje się jej sformalizowanie. Wiodącym podmiotem regionalnych działań jest CRB - Centro Ricerca sulle Biomasse.

W ostatnim okresie zrealizowano następujące działania

- Pierwsze spotkanie sieci zostało zorganizowane 16.03.2009. Przedmiotem dyskusji było: określenie roli i celów projektu, struktura sieci, specyficzne kompetencje partnerów. Zaproponowano utworzenie 3 grup roboczych (zostały one utworzone): grupa wsparcia technicznego, finansowego i w zakresie zarządzania, grupa wsparcia prawnego i administracyjnego oraz grupa ds. szkoleń i informacji
- Drugie spotkanie sieci zostało zorganizowane 12.10.2009 z udziałem publicznego i prywatnego sektora (15 uczestników). Na spotkaniu dyskutowano na temat rejestru bioenergetycznego, dostępności danych i master planu. Skonsultowano wstępną wersję analizy SWOT Regionu Umbria
- Rozpoczęcie współpracy grup roboczych w zakresie wypracowania specyficznych celów partnerów na podstawie rezultatów ankiety
- Zidentyfikowano zasoby finansowe dla potrzeb rozwoju biomasy w regionie
- Ustalono listę działań bioenergetycznych
- Rozpoczęto zbieranie danych dotyczących wykorzystania i dostępności biomasy
- Identyfikacja regionalnych potrzeb i barier rozwoju odnawialnej energii
- Wstępna dyskusja na temat działań bioenergetycznych w regionie.

Następne kroki współpracy w ramach sieci:

- Dalsza współpraca grup roboczych
- Identyfikacja zasobów finansowych
- Przygotowanie listy działań bioenergetycznych oraz wybór dwóch działań specyficznych, które zostaną wdrożone w ramach WP5
- Dyskusja nad wyborem działań bioenergetycznych
- Zbieranie danych na temat wykorzystania i dostępności biomasy
- Utrzymywanie kontaktów z interesariuszami z wykorzystaniem poczty e-mail oraz spotkań w celu przekazywania nowości i osiągnięć projektu
- Następne spotkanie sieci zostało zaplanowane na kwiecień 2010 roku.

Osoba do kontaktu:

Gianluca Cavalaglio
Tel.: +39 075.500.4209
Fax: +39 075.515.3321
E-mail: cavalaglio@crbnet.it

CRB Biomass Research Centre
Via Michelangelo Iorio,8
06125 Perugia, Italia
E-mail: segreteria@crbnet.it
Website: www.crbnet.it

5. Region Pojezierza Gostynińskiego

Sieć regionalna jest oparta o działania Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz odpowiednich interesariuszy (indywidualni rolnicy, lokalna administracja, leśnicy). Stowarzyszenie jest jednostką koordynującą działania sieci.

W pierwszym roku działania sieci zrealizowane zostały następujące działania:

- Pierwsze spotkanie regionalnej sieci odbyło się 13.03.2009. W spotkaniu wzięło udział 25 uczestników reprezentujących lokalną administrację, rolników, mśp
- Informacje o projekcie zostały upowszechnione wśród lokalnych interesariuszy, nawiązano liczne kontakty wraz z jednoczesną identyfikacją brakujących aktorów, ustalono powiązania z innymi regionalnymi i krajowymi działaniami
- Zorganizowano dwudniową turę zespołu projektu BEn mającą na celu weryfikację możliwości podjęcia inwestycji związanych z wykorzystaniem biomasy (maj, 2009) – przeprowadzenie wywiadów z lokalnymi aktorami oraz upowszechnienie ankiet (analiza SWOT)
- Zorganizowanie jednodniowej tury z aktorami i ekspertami w celu przeprowadzenia wizytacji instalacji na biomasę (2.10.2009)
- Utworzenie oddzielnej sekcji poświęconej projektowi BEn w ramach strony internetowej Stowarzyszenia
- Ustalenie powiązań z innymi regionalnymi i krajowymi działaniami

Następne kroki:

- Następne spotkanie sieci zaplanowano na listopad 2009 – analiza SWOT, utworzenie rejestru i wybór działań do realizacji – spotkania tematyczne z interesariuszami (biogaz, instalacje grzewcze)
- Skupienie się na kluczowych zagadnieniach (biogazownie, instalacje na biomasę), stworzenie grup tematycznych
- Przeprowadzenie wizytacji w terenie z udziałem ekspertów
- Przeprowadzenie kampanii informacyjnej
- Dalszy rozwój współpracy oraz zaangażowanie nowych interesariuszy

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Żukowska
Tel/Fax: +48 (0)24 261 40 54
E-mail: stowgmin@wp.pl

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza
Gostynińskiego
09-529 Łąck, Lipowa 6 str, Poland
Website: <http://www.pojezierzegostyninskie.pl>